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Wiederaufbau der Sireneninfrastruktur im Landkreis Peine

Sachdarstellung

Der Kreistag des Landkreises Peine hat in seiner Sitzung am 22.06.2022 die
Grundsatzentscheidung getroffen, die Sireneninfrastruktur im Landkreis Peine
wiederaufzubauen und die Verwaltung mit der Umsetzung beauftragt (Vorlage 2022/076).
Fir die Umsetzung der Infrastrukturplanung wurden Kosten in Héhe von rund 2,3 Millionen
Euro (Brutto) veranschlagt.

Far die Ausschreibung wurden mit der Firma Bergmann Engineering von November 2022 bis
Marz 2023 in Frage kommende Standorte besichtigt. Resultierend daraus wurden durch die
Firma Bergmann nach jeweiliger Besichtigung der Ortlichkeiten 144 Standorte ermittelt.
Diese Anzahl an Standorten war Grundlage fur das Ausschreibungsverfahren.

Der Auftrag zur Ertiichtigung wurde nach Abschluss des Vergabeverfahrens im Juli an die
Firma Hérmann Warnsysteme GmbH vergeben. Die Kosten belaufen sich auf rd. 3,3 Mio. €.
Die Kostensteigerung gegenuber der urspringlichen Planung resultiert aus der allgemeinen
Kostensteigerung im Baubereich sowie der Tatsache, dass der Markt zum Wiederaufbau von
Warnsystemen aktuell deutschlandweit sehr gefragt ist bei einem gleichzeitig relativ
Uberschaubaren Angebot an Herstellern. Die notwendigen erhdhten Finanzmittel wurden
durch Beschluss des Kreisausschusses zusatzlich bereitgestellt.

Die 144 Sirenenstandorte teilen sich auf in 44 Mastsirenen, 100 Dachaufbauten, davon 34
Anlagen auf privaten Grundstiicken, sowie zwei Anlagen auf Flachen des Landes
Niedersachsen (Standorte siehe Anlage).

Einige Ortschaften haben sich im Laufe der Jahre so verandert (z. B. durch Neubaugebiete
oder héhere Gebdude), dass alte Standorte nicht mehr zielfihrend nutzbar sind. Daher



werden teilweise neue Standorte ertlchtigt. Auch wurden unter anderem im
Kernstadtbereich Peine oder in der Gemeinde Vechelde Sirenenanlagen komplett
demontiert.

Weiteres Vorgehen:

Erste Planungsgesprache und Abstimmungsgesprache mit der Firma Hormann haben
stattgefunden. Das Land Niedersachsen fordert den Wiederaufbau des Sirenennetzes,
allerdings beschrankt sich diese Férderung auf bestimmte Standorte. Damit die Férderungen
des Landes fristgerecht abgerufen werden konnen, werden die seitens des Landes
Niedersachsen geférderten Sirenenstandorte priorisiert aufgebaut. Deshalb ergibt sich
zunachst folgende Reihenfolge fur den Wiederaufbau:

1. Gemeinde Lengede
2. Gemeinde Vechelde
3. Gemeinde llsede

Die weitere Planung zusammen mit der Firma Hormann wird fortgefiihrt. Es ist vorgesehen,
dass der Wiederaufbau des Sirenennetzes im Jahr 2026 abgeschlossen sein wird.

Die Information zur Bedeutung der Warntone erfolgt -je nach Gemeinde- mit der
Inbetriebnahme.

Ziele / Wirkungen:
entfallt

Ressourceneinsatz:
entfallt

Schlussfolgerung:
entfallt

Anlagen
Standortlbersicht der Sirenen (Stand Mai 2023)
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