

## Anlage 2 (TOP 7 – Schul-IT)

Von der vom Land Niedersachsen zur Verfügung gestellten Fördersumme in Höhe von **5.550.400,00 €** wurden bisher insgesamt 5.481.493,95€ beantragt.

Der größte Teil der beantragten Fördermittel stammt aus den Anträgen für den Ausbau der Datennetze mit insgesamt 4.800.000€.

Anteilig sind das:

830.000€ (Aueschule Wendeburg)

1.530.000€ (BBS)

1.045.000€ (IGS-Peine)

1.395.000€ (Gymnasium Groß Ilsede)

Die Sockelbeträge sind zu 90% beantragt, mit einer Summe von 585.000€ von insgesamt 646.000€.

Bisher sind 393.946€ aus den beantragten Mitteln abgerufen und ausgezahlt worden.

Die Projekte bzgl. des Ausbaus der Datennetze an der IGS-Peine und BBS Peine (C-Trakt und Sporthalle) sind abgeschlossen.

Im Gymnasium Ilsede werden noch Restarbeiten durchgeführt.

Eine abschließende Kostenermittlung der fertiggestellten Projekte liegt aktuell noch nicht vor, da Rest- und Nachtragsarbeiten noch in Rechnung gestellt werden.

Außerdem können einige Baunebenkosten nicht über den Digitalpakt finanziert werden.

Zum Stand 09.02.23 ergeben sich folgende vorläufige Gesamtkosten (Inkl. Baunebenkosten im Rahmen der Umsetzung) für die Projekte:

BBS Peine (C-Trakt und Sporthalle): 663.000,00€

IGS Peine: 1.179.000,00€

Gymnasium Ilsede: 1.146.000,00€

Die Arbeiten in der Aueschule Wendeburg haben im November 2022 begonnen. Die Baumaßnahmen sind aktuell im Zeitplan. Bisher sind keine kritischen Probleme aufgetreten.

An der BBS Peine wurden die Arbeiten im A+B Trakt ebenfalls im November 2022 fortgesetzt.

Für die Durchführung jeder Maßnahme tritt der Landkreis in Vorleistung. Erst nach Beendigung der Maßnahme und nach Einreichen des Verwendungsnachweises können die Mittel abgerufen werden.