
Schulzentrum Groß Ilsede
Übersicht Sanierungsmaßnahmen

15.11.202

Pos. Maßnahme Beschreibung Voraussichtliche
Kosten

Geplanter Zeitraum

1 Behebung Mängel 
Dachabdichtung

Behebung von mangelhafter Dachabdichtung im Bereich Trakt 0 41.000,00 € 04/22-10/22
abgeschlossen

2 Einrichtung
T rinkwasserzapfstellen

Für die Versorgung mit Trinkwasser werden entsprechende
Trinkwasserzapfstellen im Schulzentrum eingerichtet.

90.000,00 € 05/22 - 07/22 
abgeschlossen

3 Sanierung Sport- und 
Gymnastikhalle

Die Sanierung der Sport- und Gymnastikhalle ist vorgesehen. In diesem 
Rahmen werden Maßnahmen durchgeführt, um die aktuell erforderlichen 
Bedingungen hinsichtlich Sicherheit zu erfüllen.

180.000,00 € Ausschreibung 
Planung bis 11/22 
Ausführung 06/23 
bis 10/23

4 Sanierung Duschen Sport- und 
Gymnastikhaile

Für die Duschen werden Duschpanele mit integriertem Verbrühschutz 
installiert.
Die Leitungen für Kalt- und Warmwasser der Duschen und Waschbecken 
werden erneuert.
Rückbau nicht mehr benötigter Duschen und Trennwänden.

120.000,00 € Planung in 
Bearbeitung 
Ausschreibung bis 
12/22
Montage 03/23

5 Sanierung WC-Anlagen Trakt
0

Es werden neue Wasser- und Abwassereitungen für die WC-Anlagen 
installiert.
Es wird eine Vorwandinstallation für die Urinale installiert ebenso für die 
WC-Kabinen.
Für die WC-Kabinen werden neue Trennwände aufgestellt.
Im Bereich der Vorwandinstallation werden neue Fliesen aufgebracht.

120.000,00 € Ausschreibung 
Planung bis 11/22 
Umsetzung bis
10/23

6 Einrichtung gendergerechter 
Umkleidemöglichkeiten

Im Bereich der Sport- und Gymnastikhalle, sowie der Stadionsporthalle ist 
die Einrichtung von gendergerechten Umkleidemöglichkeiten und Duschen 
vorgesehen.

30.000,00 € Ausführung bis
05/23

7 Einrichtung von ca. 120 neuen 
Fahrradabstellmöglichkeiten

Die derzeit vorhandenen Abstellmöglichkeiten für Fahrräder im Bereich des 
Gymnasiums sind abgängigund werden ersetzt.

32.500,00 € Planung bis 10/22 
Ausschreibung bis 
12/22
Montage 03/23

8 Netzwerkinfrastruktur
Gymnasium

Herstellung der Netzwerkinfrastruktur gemäß Digitalpakt 1.500.000,00 € bis 11/2022
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9 Erneuerung Elektroinstallation 
+ Beleuchtung Trakt 0

Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung, Umstellung Flurbeleuchtung auf 
LED, Erneuerung der Elektroinstallation

80.000,00 € Ende 2022

10 Brandschutz letzer
Bauabschnitt

Abschluss der Brandschutzsanierung des gesamten Schulzentrums 43.000,00 € Anfang 2023

11 Erneuerung 2 EDV- 
Unterrichtsräume

Sanierung von zwei EDV-Unterrichtsräumen.
Maßnahme durch Wasserschaden angehalten. Derzeit erfolgt die 
Abstimmung mit der Versicherung und den Sanierungsfirmen.

180.000,00 € Anfang 2023

Gesamtsumme 2.416.500,00 €


